



Совмещенный график работ ООО "Архпроект" и ООО "Кровельная высота" на объекте Троицк

	Секция 3	Секция 2	Секция 1
Дата передачи секций Архпроект для устройства кровли Кровельная Высота	16.09.2020	21.09.2020	26.09.2020
Дата передачи секций Кровельная Высота для установки консолей Архпроект	21.09.2020	26.09.2020.	02.10.2020


Представитель ООО "Архпроект"



Представитель ООО "Кровельная высота"



ООО "ДСК-Производство"



Сфрагментация : на секциях № 3 (16.09.20) работы будут выполняться
 (прошу отсрочить) к 8⁰⁰ 22.09.2020 ;
 2 (убе) до 16.09. на 2 секции прошу отсрочить до 26.09.2020 ;

