

Вредительство на новостройках

Фонда строительных материалов по заданиям Гинзбурга и Шаталова давались "Союзцементу" в размере 30-40% от действительной потребности, причем промышленно некомплексно. Это влекло за собой амертвление ассигнований на капитальное строительство и срывало правительственные сроки ввода в эксплуатацию заводов.

Кредиты направлялись на отдельные объекты строительства без права передвижки, но в размерах недостаточных для окончания каждой стройки, в результате ~~ни~~ строительство растягивалось на ряд лет. Это влекло дополнительные расходы на содержание аппарата строек и омертвление строительных фондов. Заводы "Гигант" и Ново-Брянский строятся 7 лет. А могли быть выстроены в 2 года. Строящийся в остро-дефицитном по цементу Ленинградском.....

С целью срыва производственной программы на 1937 год включенные в программу строящиеся Енакиевский, Ново-Брянский и завод "Гигант" с программой в полмиллиона тонн цемента, но вследствие распыления средств и материалов эти заводы строительством закончены не будут, а в эксплуатацию в 1937 г. не вступят. В результате годовая программа заведомо не будет выполнена на полмиллиона тонн цемента,

~~Широкое вредительство~~ Широкое вредительство по линии проектирования новых заводов проводил руководящий участник организации директор института цемента и управляющий Цемпроекта Аксенов, вовлеченный в организацию Лукашиним. Проекты и сметы умышленно затягивались составлением /Пикалевский на 1/2 года, Грузинский, Пошийский и Ново-Брянский на год./ Сметы составлялись заведомо недоброкачественные /пропуск объемов работ, неправильное исчисление кубатуры и стоимости/. Так Ново-Брянский завод по первоначальной смете стоил 23 млн.руб., а фактически 40 млн.руб.